

## 議会だより199号作成スケジュール

日程			会議・行事等	広報委	事務局等
3月	8日	水	3月定例会議①		
	9日	木	3月定例会議②	議会広報常任委員会⑨	
	10日	金	3月定例会議③		
	〓	〓			
	13日	月	3月定例会議④		
	14日	火	3月定例会議⑤	議会広報常任委員会⑩	
	15日	水			
	16日	木			
	17日	金			ベタ原稿作成作業
	18日	土			
	19日	日			
	20日	月		原稿提出締切（15時まで）	
	21日	火			
	22日	水			
	23日	木			
	24日	金			↓
	25日	土			
	26日	日			
	27日	月			
	28日	火		議会広報常任委員会⑪	ベタ原稿修正反映作業
	29日	水			↓
	30日	木			
	31日	金			↓
4月	1日	土			
	2日	日			
	3日	月			
	4日	火			
	5日	水			
	6日	木			
	7日	金			
	8日	土			
	9日	日			
	10日	月			
	11日	火			
	12日	水			
	13日	木			入札・ベタ原稿入稿
	14日	金			
	15日	土			
	16日	日			
	17日	月			
	18日	火			↓
	19日	水		ゲラ初稿確認	ゲラ初稿完成
	〓	〓			

5月	1日	月			
	2日	火	令和5年 初議会		
	3日	水			
	4日	木			
	5日	金			
	6日	土			
	7日	日			
	8日	月			印刷会社へゲラ初稿修正依頼
	9日	火			
	10日	水			
	11日	木			
	12日	金			
	13日	土			
	14日	日			
	15日	月			ゲラ2稿完成
	16日	火		委員長・事務局で最終確認	
	17日	水		↓	
	18日	木		校了	
	19日	金	印刷会社校正期限		
	∫	∫			
	30日	火	広報折り込み		